

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Харловская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»
 Ю.Г.Южакова
 18.12.2023 г



**Комплекс мер («дорожная карта»)
 реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ СО «Харловская школа-интернат» в 2024 г**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Результат
1.	Ознакомление с пакетом нормативных документов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Заместитель директора по УВР, члены рабочей группы	Октябрь- ноябрь 2023	Ознакомлены
2.	Создание рабочей группы и определение ответственных координаторов за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа».	Директор	Октябрь 2023 г	Приказ о создании рабочей группы
3.	Анализ рынка специализированного оборудования. Обсуждение перечня востребованных профессий для людей с ОВЗ. Проектирование модели модернизации инфраструктуры школы.	Заместитель директора по УВР	Октябрь 2023 г	Анализ востребованных рабочих профессий для лиц с ОВЗ
4.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды.	Администрация, члены рабочей группы	до 9.01.2024	Перечень имеющегося МТО и средств обучения
5.	Разработка и формирование инфраструктурного листа	Рабочая группа	до 15.01.2024	Инфраструктурный лист
6.	Создание на сайте ОУ раздела «Доброшкола» для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Размещение а разделе регламентирующих документов	Ответственный за сайт ОУ	Январь 2024	Наличие раздела «Доброшкола» на сайте ОУ

7.	Разработка, согласование и размещение на сайте ОУ программы развития ОУ с учетом реализации мероприятий по обновлению МТБ	Ответственный за сайт ОУ	12.01.2024	Наличие на сайте ОУ согласованной с МО СО программы развития ОУ
8.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия «Доброшкола»	Директор	15.01.2024	Наличие заключения о соответствии инфраструктурного листа
9.	Формирование и согласование плана-графика закупок	Контрактный управляющий	До 1.02.2024	План-график
10.	Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для обновления МТБ	Контрактный управляющий	До 9.02.2024	
11.	Разработка дизайн проектов помещений/мастерских, в которых планируется обновление оборудования и ремонт	Члены рабочей группы, директор	Январь-февраль 2024	Дизайн проекты помещений
12.	Расчет затрат на ремонтные работы, приобретение штор, мебели по реализации мероприятий проекта «Доброшкола»	Главный бухгалтер	Январь - февраль 2024	ПФХД
13.	Проведение закупочных процедур	Контрактный управляющий	Февраль	Заключение гос. контрактов
14.	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников по вопросам реализации мероприятия «Доброшкола»	Администрация, рабочая группа	Январь – август 2024	Свидетельства о повышении квалификации
15.	Приемка нового оборудования и средств обучения, установка и ввод в эксплуатацию	Заведующих хозяйством	Март – июль 2024	Наличие нового оборудования
16.	Обновление содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ	Педагоги	Июнь-август 2024	Рабочие программы
17.	Проведение педсовета «Промежуточные итоги реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Рабочая группа	Июнь 2024	Протокол заседания педсовета
18.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением МТО образовательного процесса и здоровьесберегающей среды	Администрация	Сентябрь 2024	Мониторинг оценки качества